

RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017

BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Narasumber	Keterangan
		Tanggal	Lokasi	Peserta (Orang)		
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah					
	1. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	April 2017	Semarang			
	2. Pembekalan/Pemantapan Peralatan PB Jawa Tengah	Juli 2017	Rembang	100	1. BPBD Kab/Kota se Jateng 2. Relawan PB	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng
		September 2017	Surakarta	100	1. BPBD Kab/Kota se Jateng 2. Relawan PB	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng
2	Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana					
	1. Rapat Koordinasi dan Inventarisasi Logistik Bencana	Minggu ke 2 Mei 2017	Semarang	100	1. BPBD Kab/Kota Se Jateng 2. Bidang PK BPBD Jateng 3. Bidang Kedaruratan BPBD Jateng	1. Deputi IV BNPB 2. Forum Logistik 3. ALFI
		Minggu ke 2 Juli 2017				
	3. Pemanfaatan Peralatan Pendukung Logistik Bencana	Minggu ke 3 Minggu ke 4 Agt 2017	Semarang Kab. Pati	2000	Masyarakat Jawa Tengah	1. PRPP 2. HUT Jateng
3	Koordinasi Pemetaan dan Monitoring Evaluasi Penanggulangan Bencana					
	1. Rapat Koordinasi Peralatan PB Jateng	18 Mei 2017	Banyumas atau Magelang	120	1. BPBD Kabupaten/Kota 2. OPD Provinsi terkait 3. Forum PRB Jateng 4. Unit Layanan LIDI PB Jateng	1. Direktur Pal BNPB 2. Kalak BPBD Kab/Kota
	2. Pemetaan Ketersediaan Peralatan PB Provinsi Jawa Tengah	Maret, Juni, Sep, Des 2017	Semarang			4 Buku
	3. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Peralatan PB	Peb - Des 2017	BPBD Kab/Kota Jawa Tengah			Laporan Monev
4	Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana.					
	1. Pengadaan Barang-barang Logistik Bencana	Peb - Nov 2017	Semarang			
	2. Distribusi Logistik Bencana	Peb - Nov 2017	Semarang		1. BPBD Kab/Kota Se Jateng 2. Lokasi Bencana	

RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017

BIDANG PENANGANAN DARURAT

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Narasumber	
		Tanggal	Lokasi	Peserta (Orang)		
1 Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat						
1	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan	16 Maret 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100	35 Kabupaten/Kota	BPKP/IRTAMA/DEPUTI II BNPB
		18 Mei 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100		SETDA PROV JATENG/BMKG/PSDA PROV JATENG
		24 Agustus 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100		BNPB/KEMENDAGRI
		12 Oktober 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100		BPKP/PSDA/BMKG
2	Koordinasi Dropping Air Bersih pada Masa Siaga Darurat	Mei s/d September 2017	Blora, Grobogan, Demak, Pati, Semarang, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Purworejo, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Brebes, Tegal, Pekalongan dan Pemalang		19 Kabupaten/Kota	
2 Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi						
1	Latihan Gabungan PEPP	11/12 April 2017	Kabupaten Rembang	100	TNI, POLRI, PRAMUKA, KARANG TARUNA, BINDES, PMI, DIFABEL, Relawan PB	BPBD Kabupaten Brebes, BMKG, ESDM, PMI, ORARI/ RAPI, SAR Kabupaten Brebes, DAMKAR
		11 s/d 12 September 2017	Kabupaten Brebes	100	TNI, POLRI, PRAMUKA, KARANG TARUNA, BINDES, PMI, DIFABEL, Relawan PB	BPBD Kabupaten Rembang, BMKG, PSDA, PMI, ORARI/RAPI, DAMKAR
3 SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Sedekah Laut/Sura						
1	Operasi Masa Angkutan Lebaran	21 Juni 2017	2 Jalur Mudik			
		2 Juli 2017	3 Titik Sedekah Laut/Syawalan			
2	Operasi pada Bulan Suro/Sedekah Laut	20 September 2017	2 Titik Event 1 Suro			
3	Operasi pada Masa Natal dan Tahun Baru	31 Desember 2017	Jalur PANTURA			
4 Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR						
1	Latihan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten/Kota	13 Juli 2017	Kabupaten Blora	50	BPBD Kabupaten setempat, TNI, POLRI, SATPOL PP, DAMKAR, Relawan Penanggulangan Bencana dan Masyarakat.	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah Aparat Pemerintah Kabupaten setempat, TATT's Prov Jateng, Relawan Penanggulangan Bencana
		16 Nopember 2017	Kabupaten Pekalongan	50		
5 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat						
1	Pemantauan Langsung Tim Reaksi Cepat di Lapangan	12 Bulan	35 Kabupaten/Kota			Tim TRC BPBD Provinsi Jawa Tengah dan personil Bidang Penanganan Darurat dibantu oleh Aparat Pemerintah Kabupaten terdampak.
6 Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana						
1	Posko Siaga Bencana	12 Bulan	Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah	25	ORARI, RAPI, SARDA JATENG, GRANAT RESCUE	



RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Narasumber	Keterangan
		Tanggal	Lokasi	Peserta (Orang)		
1 Koordinasi Teknis PB						
1	Kajian Awal Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Longsor dan Banjir Tahun 2016	15-16 Februari 2017	Surakarta	70	1. BPBD Kab/Kota 2. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota 3. OPD Terkait Prov Jateng	Kementrian PU Pera/BNPB, Ka. Dinas PSDA dan Penataan Ruang Prov Jateng, dan Dinas ESDM Prov Jateng Moderator Bappeda Prov Jateng
2 Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana						
1	Monev ke 5 (lima) Kab/Kota di Jawa Tengah Terdampak Bencana	15-16 Maret 2017	Cilacap	5	BPBD Jateng	
		17-18 Mei 2017	Banyumas	5	BPBD Jateng	
		19-20 Juli 2017	Banjarnegara	5	BPBD Jateng	
		27-28 September 2017	Magelang	5	BPBD Jateng	
		15-16 Nopember 2017	Boyolali	5	BPBD Jateng	
3 Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng						
1	Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Dana Hibah Daerah TA 2016 di 2 (Dua) Kabupaten Penerima Hibah	19-20 April 2017	Wonogiri	40	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	BPBD Provinsi Jawa Tengah Lokasi Rakor di Kabupaten Penerima Hibah
		23-24 Agustus 2017	Purworejo	40	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	BPBD Provinsi Jawa Tengah
4 Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana di Jawa Tengah						
1	Pengembangan Inovasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana Tahun 2016	9-10 Mei 2017	Surakarta	70	1. BPBD Kab/Kota 2. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota 3. OPD Terkait Prov Jateng	BNPB, ASB, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan dan Perternakan Hewan Prov Jateng, dan Dinas Kesehatan Prov Jateng Moderator Bappeda Prov Jateng
5 Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah						
1	Rapat Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Jawa Tengah	19 Juli 2017	Kota Semarang	50	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan OPD Provinsi Jawa Tengah
6 Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Tahun 2017						
1	Keterpaduan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Periode Kejadian Tahun 2016 s/d Juli 2017	15-16 Agustus 2017	Semarang	75	1. BPBD Kab/Kota 2. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota 3. OPD Terkait Prov Jateng	BNPB, Dinas ESDM Prov Jateng, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prov Jateng, dan Dinas PU PSDA dan Penataan Ruang Prov Jateng Moderator Bappeda
7 Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment) dan Jitu PB						
1	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment) dan Jitu PB	25-27 September 2017	Kabupaten Pekalongan	50	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, OPD Provinsi Jawa Tengah, dan BPBD Kab/Kota

RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Narasumber	Keterangan	
		Tanggal	Lokasi	Peserta (Orang)			
1. Penyusunan Peta Risiko Kekeringan							
1	Sosialisasi (Akademik Season)	7 Februari 2017	Salatiga	50	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (kab. Purballinga, Purworejo, Magelang, Wonosobo, Tegal dan Pekalongan)	BMKG dan UPN Yogyakarta	Peta Risiko Kekeringan
2	FGD I	14 Maret 2017	Banjarnegara	20	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (kab. Purballinga dan Wonosobo)	ESDM dan Tim Penyusun	Peta Risiko Kekeringan
3	FGD II	15 Maret 2017	Temanggung	20	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (kab. Purworejo dan Magelang)	DISTANBUN dan Tim Penyusun	Peta Risiko Kekeringan
4	FGD III	16 Maret 2017	Pemalang	20	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (kab. Tegal dan Pekalongan)	DPU SDA TARU dan Tim Penyusun	Peta Risiko Kekeringan
5	Finalisasi	Agustus 2017	Semarang			Tim Penyusunan	Finalisasi Draft Peta Risiko
2. Pengembangan Budaya Sadar Bencana							
1	Dialog Interaktif di Radio Solo Pos Surakarta	16 Februari 2017	Radio Solo Pos FM Jl. Adi Suticpto No. 190 Surakarta		Masyarakat Jawa Tengah	BMKG, PSDA, ESDM	Tema Kesiapan Pemerintah dan Masyarakat Menghadapi Banjir dan Longsor
2	Cetak Stiker (Himbauan Masyarakat Sadar Bencana)	Maret 2017	Tersebar di Kab/Kota Jateng		Masyarakat Jateng (1.500 stiker)		Penyebaran Informasi Budarna
3. Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)							
1	Sosialisasi Penyusunan Renkon Merapi	9 Maret 2017	Semarang	75	OPD kab, Masyarakat, FPRB, TN/Polri (Kab. Magelang, Boyolali, KlATEN dan OPD Provinsi)	Sekda Jateng, BNPB, BPPTKG, MBI	Akademi Season dan Menyamakan Persepsi
2	FGD I	10-11 April 2017	Magelang	50	OPD, Masyarakat FPRB, TN/Polri Kabupaten Magelang	Sekda Kab. Boyolali, BPPTKG dan Fasilitator Dr. Catur Sudiro	Update Renkon Kab
3	FGD 2	12-13 April 2017	Klaten	50	OPD, Masyarakat FPRB, TN/Polri Kabupaten Klaten	Sekda Kab. Boyolali, BPPTKG dan Fasilitator Dr. Catur Sudiro	Update Renkon Kab
4	FGD 3	18-19 April 2017	Boyolali	50	OPD, Masyarakat FPRB, TN/Polri Kabupaten Boyolali	Sekda Kab. Boyolali, BPPTKG dan Fasilitator Dr. Catur Sudiro	Update Renkon Kab
5	Workshop Penyusunan Renkon Provinsi	25-26 April 2017	Magelang		OPD Provinsi dan OPD, NGO, FPRB, Masyarakat Kab Magelang, Klaten, Boyolali	BNPB, Kalakhar, Dr. Catur Sudiro	Draft Renkon Merapi Provinsi
4. Gladi Manajemen Bencana							
1	Simulasi Ruang ITX Erupsi Merapi	9-10 Maret 2017	Magelang	100	Aparatur Pemerintah Provinsi, Kab. Boyolali, Klaten, Magelang, NGO, Masyarakat Terdampak KRB 2, 2, 3 Kab. Boyolali, Klaten, Magelang	BPPTKG (Jugia) Dr. Catur Sudiro CS, (MBI)	Lji sistem Renkon Merapi Tingkat Provinsi
5. Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana							
1	Pembentukan Destana 1 dan 2	20 - 24 Maret 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng	Lokasi tentatif
2	Pembentukan Destana 3 dan 4	17 - 21 Juli 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng	Lokasi tentatif
3	Pembentukan Destana 5 dan 6	21 - 25 Agustus 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng	Lokasi tentatif
4	Pembentukan Destana 7 dan 8	11 - 15 September 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng	Lokasi tentatif
6. Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)							
1	Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (1)	29 Maret 2017	Solo (Ex Bakorwil II)	50	BPBD Kab/Kota	BNPB, Kalakhar, Staf Khusus	Aplikasi penilaian kapasitas daerah
2	Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (2)	21 Nopember 2017	Solo (Ex Bakorwil II)	50	BPBD Kab/Kota	BNPB, Kalakhar, Staf Khusus	Aplikasi penilaian kapasitas daerah
7. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi							
1	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	3 April - 9 Juli 2017	Kebumen, Purworejo, Cilacap	90 RAMBU			Perkuatan Desa Tangguh Bencana
8. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBK)							
1	Pelatihan PRB untuk OPD	16 Mei 2017	Purworejo		Anggota OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas)	ASB dan OPD	Peningkatan kapasitas bagi Penyandang Disabilitas
9. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana							
1	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	18 Mei 2017	Pati (Ex Bakorwil)	60	OPD Kabupaten Pantura	1. Robert J Kodiatie (LUNDIP) 2. Tim Penyusun Peta Risiko	Memosisasikan hasil Penyusunan Peta Risiko
10. Koordinasi Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana							
1	Sosialisasi PRB untuk Reduksi Bencana 1	23 Mei 2017	Pati (Ex Bakorwil)		Dunia Usaha se Eks Karesidenan Pati	Dinas Sosial dan Biro Kerjasama	Investasi Dunia Usaha dalam PRB
2	Sosialisasi PRB untuk Reduksi Bencana 2	15 Agustus 2017	Purwokerto (Ex Bakorwil III)		Dunia Usaha se Eks Karesidenan Banyumas	Dinas Sosial dan Biro Kerjasama	Investasi Dunia Usaha dalam PRB
11. Sistem Peringatan Dini (EWS)							
1	Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) berbasis Masyarakat	1 - 30 Juni 2017	Sesuai Petunjuk Gubernur	2 UNIT			Daerah Rawan Longsor
12. Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi							
1	ITX Sister Village	25 Juli 2017	Magelang		Masyarakat dan Aparatur Desa Ngablak Kec. Srumbung	BPBD Magelang, FPRB Magelang	Gladi Ruang Sister Village
13. Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana							
1	Sekolah Sungai / Sekolah Gunung	Oktober/November	Blora / Kudus	220	Relawan, Masyarakat, BPBD, TN/Polri	Gubernur Jateng	Jadwal Menyeseuaikan Gubernur

RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017

TU : SUB BAGIAN PROGRAM

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Narasumber	Keterangan
		Tanggal	Lokasi	Peserta (Orang)		
1 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan						
1	Rakor Konsolidasi Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Sinergi Penanganan Kebakaran di Jawa Tengah	17 Januari 2017	Kota Semarang	110	BPBD Kab/Kota, Satpol PP Kab/Kota, Kabid Damkar Kab/Kota dan OPD Prov Jateng	Gubernur Jawa Tengah dan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB
2 Pendidikan dan Pelatihan Formal						
		Maret 2017				
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan						
1	PRB Inklusif Wilayah Eks Bakorwil III	April 2017	Pekalongan			
4 Perencanaan Bidang Kebencanaan						
1	Sinergi PB	April 2017				
2	Koordinasi Sinergi dan Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan Bidang Kebencanaan Tahun 2018	Oktober 2017				
5 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan						
		April dan Oktober 2017				
6 Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan						
1	MoU dengan PDAM se Jawa Tengah	Mei 2017 (Minggu ke 2)	Kota Surakarta	70	BPBD Kab/Kota dan PDAM Kab/Kota	PDAB Tirta Utama, PDAM Kab. Wonogiri, ESDM Prov Jateng
7 Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antar Unsur Pengarah BPBD Jateng dengan Pemangku Kepentingan PB						
1	PRB Inklusif Wilayah Eks Bakorwil I	Mei 2017		70		ASB
2	PRB Inklusif Wilayah Eks Bakorwil II	Oktober 2017		70		YEU Yakkum
8 Pembelajaran Wawasan Kebencanaan						
1	Sertifikasi Keahlian PB	Agustus 2017	Kota Semarang			Tim Asesor
9 Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan						
1	Pameran Jateng Fair PRPP	Agustus - September 2017	Kota Semarang			
10 Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						
		September 2017				
11 Penyusunan Study Bidang Kebencanaan						
		Nopember 2017				
12 Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah						
1	Sosialisasi Kebencanaan : Iklan Layanan Masyarakat		Kota Semarang			
2	Permutakhiran Website		Kota Semarang			

RENCANA JADWAL KEGIATAN TAHUN 2017

SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan			Narasumber	
		Tanggal	Lokasi	Peserta (Orang)		
1 Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan						
1	Rakor Konsolidasi Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Sinergi Penanganan Kebakaran di Jawa Tengah	17 Januari 2017	Kota Semarang	110	BPBD Kab/Kota, Satpol PP Kab/Kota, Kabid Damkar Kab/Kota dan OPD Prov Jateng	Gubernur Jawa Tengah dan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB
2 Penyusunan Peta Risiko Kekeringan						
1	Sosialisasi (Akademik Season)	7 Februari 2017	Salatiga	50	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (Kab. Purbalingga, Purworejo, Magelang, Wonosobo, Tegal dan Pekalongan)	BMKG dan UPN Yogyakarta
2	FGD I	14 Maret 2017	Banjarnegara	20	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (Kab. Purbalingga dan Wonosobo)	ESDM dan Tim Penyusun
3	FGD II	15 Maret 2017	Temanggung	20	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (Kab. Purworejo dan Magelang)	DISTANBUN dan Tim Penyusun
4	FGD III	16 Maret 2017	Pemalang	20	BPBD, Dinas PSDA, ESDM, PDAM, Aparatur Kecamatan dan Desa di (Kab. Tegal dan Pekalongan)	DPU SDA TARU dan Tim Penyusun
5	Finalisasi	Agustus 2017	Semarang			Tim Penyusun
3 Koordinasi Teknis PB						
1	Kajian Awal Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Longsor dan Banjir Tahun 2016	15-16 Februari 2017	Surakarta	70	1. BPBD Kab/Kota 2. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota 3. OPD Terkait Prov Jateng	Kementrian PU Pera/BNPB, Ka. Dinas PSDA dan Penataan Ruang Prov Jateng, dan Dinas ESDM Prov Jateng
4 Pengembangan Budaya Sadar Bencana						
1	Dialog Interaktif di Radio Solo Pos Surakarta	16 Februari 2017	Radio Solo Pos FM Jl. Adi Sucipto No. 190 Surakarta		Mayarakat Jawa Tengah	BMKG, PSDA, ESDM

	2	Cetak Stiker (Himbauan Masyarakat Sadar Bencana)	Maret 2017	Tersebar di Kab/Kota Jateng		Masyarakat Jawa Tengah (1.500 stiker)	
5 Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana							
	1	Pengadaan Barang-barang Logistik Bencana	Februari - November 2017	Semarang			
	2	Distribusi Logistik Bencana	Februari - November 2017	Semarang		1. BPBD Kab/Kota Se Jateng 2. Lokasi Bencana	
6 Koordinasi Penanganan Bencana							
			Maret 2017	Jogjakarta	25	BPBD Prov Jateng	BPBD Prov Jateng
7 Pendidikan dan Pelatihan Formal							
			Maret 2017				
8 Penyusunan Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)							
	1	Sosialisasi Penyusunan Renkon Merapi	9 Maret 2017	Semarang	75	OPD Kab, Masyarakat, FPRB, TNI/Polri (Kab. Magelang, Boyolali, Klaten) dan OPD Provinsi	Sekda Jateng, BNPB, BPPTKG, MBI
	2	FGD I	10-11 April 2017	Magelang	50	OPD, Masyarakat FPRB, TNI/Polri Kabupaten Magelang	Sekda Kab. Boyolali, BPPTKG dan Fasilitator Dr. Catur Sudiro
	3	FGD 2	12-13 April 2017	Klaten	50	OPD, Masyarakat FPRB, TNI/Polri Kabupaten Klaten	Sekda Kab. Boyolali, BPPTKG dan Fasilitator Dr. Catur Sudiro
	4	FGD 3	18-19 April 2017	Boyolali	50	OPD, Masyarakat FPRB, TNI/Polri Kabupaten Boyolali	Sekda Kab. Boyolali, BPPTKG dan Fasilitator Dr. Catur Sudiro
	5	Workshop Penyusunan Renkon Provinsi	25 -26 April 2017	Magelang		OPD Provinsi dan OPD, NGO, FPRB, Masyarakat Kab Magelang, Klaten, Boyolali	BNPB, Kalakhar, Dr. Catur Sudiro
9 Gladi Manajemen Bencana							
	1	Simulasi Ruang (TTX) Erupsi Merapi	9-10 Maret 2017	Magelang	100	Aparatur Pemerintah Provinsi, Kab. Boyolali, Klaten, Magelang NGO, Masyarakat Terdampak KRB 3, 2, 3 Kab.Boyolali, Klaten, Magelang	BPPTKG (Jogja) Dr. Catur Sudiro CS. (MBI)

10 Inventarisasi Data Kerusakan Infrastruktur Terdampak Bencana																				
1	Monev ke 5 (lima) Kab/Kota di Jawa Tengah Terdampak Bencana	15-16 Maret 2017	Cilacap	5	BPBD Jateng															
		17-18 Mei 2017	Banyumas	5	BPBD Jateng															
		19-20 Juli 2017	Banjarnegara	5	BPBD Jateng															
		27-28 September 2017	Magelang	5	BPBD Jateng															
		15-16 November 2017	Boyolali	5	BPBD Jateng															
11 Evaluasi, Pemantauan dan Penyusunan Pedoman Penanganan Darurat																				
1	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Darurat Bencana	16 Maret 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100	35 Kabupaten/Kota	BPKP/IRTAMA/DEPUTI II BNPB														
		18 Mei 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100		SETDA PROV JATENG/BMKG/PSDA PROV JATENG														
		24 Agustus 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100		BNPB/KEMENDAGRI														
		12 Oktober 2017	BPBD Provinsi Jawa Tengah/ Semarang	100		BPKP/PSDA/BMKG														
2	Koordinasi Dropping Air Bersih pada Masa Siaga Darurat	Mei s/d September 2017	Blora, Grobogan, Demak, Pati, Semarang, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Klaten, Purworejo, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Brebes, Tegal, Pekalongan dan Pemalang		19 Kabupaten/Kota															
12 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana																				
1	Pembentukan Destana 1 dan 2	20 - 24 Maret 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng														
							2	Pembentukan Destana 3 dan 4	17 - 21 Juli 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng							
														3	Pembentukan Destana 5 dan 6	21- 25 Agustus 2017	Pantura		Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Lembaga Desa, Karang Taruna dan PKK Desa	Staf Khusus Gubernur dan FPRB Jateng
13 Koordinasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)																				
1	Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (1)	29 Maret 2017	Solo (Ex Bakorwil II)	50	BPBD Kab/Kota	BNPB, Kalakhar, Staf Khusus														
	Rapat Koordinasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (2)	21 November 2017	Solo (Ex Bakorwil II)	50	BPBD Kab/Kota	BNPB, Kalakhar, Staf Khusus														

14 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan							
	1	PRB Inklusif Wilayah Eks Bakorwil III	April 2017	Pekalongan			
15 Perencanaan Bidang Kebencanaan							
	1	Sinergi PB	April 2017				
	2	Koordinasi Sinergi dan Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan Bidang Kebencanaan Tahun 2018	Oktober 2017				
16 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan							
			April dan Oktober 2017				
17 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jawa Tengah							
	1.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	April 2017	Semarang			
	2.	Pembekalan/Pemantapan Peralatan PB Jawa Tengah	Juli 2017	Rembang	100	1. BPBD Kab/Kota se Jateng 2. Relawan PB	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng
			September 2017	Surakarta	100	1. BPBD Kab/Kota se Jateng 2. Relawan PB	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng
18 Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi							
	1	Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan Bencana	3 April - 9 Juli 2017	Kebumen, Purworejo, Cilacap		90 RAMBU	
19 Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi dan Penanganan Pengungsi							
	1	Latihan Gabungan PEPP	11/12 April 2017	Kabupaten Rembang	100	TNI, POLRI, PRAMUKA, KARANG TARUNA, BINDES, PMI, DIFABEL, Relawan PB	BPBD Kabupaten Brebes, BMKG, ESDM, PMI, ORARI/ RAPI, SAR Kabupaten Brebes, DAMKAR
			11 s/d 12 September 2017	Kabupaten Brebes	100	TNI, POLRI, PRAMUKA, KARANG TARUNA, BINDES, PMI, DIFABEL, Relawan PB	BPBD Kabupaten Rembang, BMKG, PSDA, PMI, ORARI/RAPI, DAMKAR
20 Sinergitas Multisektor Pasca Bencana di Jateng							
	1	Rapat Koordinasi Pendampingan Pengelolaan Dana Hibah Daerah TA 2016 di 2 (Dua) Kabupaten Penerima Hibah	19-20 April 2017	Wonogiri	40	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	BPBD Provinsi Jawa Tengah
			23-24 Agustus 2017	Purworejo	40	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	BPBD Provinsi Jawa Tengah

21	Pengembangan Kebijakan dan Kemitraan Penanggulangan Bencana antar Unsur Pengarah BPBD Jateng dengan Pemangku Kepentingan PB						
	1	PRB Inklusif Wilayah Eks Bakorwil I	Mei 2017		70		ASB
	2	PRB Inklusif Wilayah Eks Bakorwil II	Oktober 2017		70		YEU Yakkum
22	Koordinasi Lintas Wilayah dan Lintas Sektor Bidang Kebencanaan						
	1	MoU dengan PDAM se Jawa Tengah	Minggu ke 2 Mei 2017	Kota Surakarta	70	BPBD Kab/Kota dan PDAM Kab/Kota	PDAB Tirta Utama, PDAM Kab. Wonogiri, ESDM Prov Jateng
23	Koordinasi dan Konsolidasi Logistik Bencana						
	1.	Rapat Koordinasi dan Inventarisasi Logistik Bencana	Minggu ke 2 Mei 2017	Semarang	100	1. BPBD Kab/Kota Se Jateng 2. Bid. PK BPBD Jateng 3. Bid. Kedaruratan BPBD Jateng	1. Deputi IV BNPB 2. Forum Logistik 3. ALFI
	2.	Peningkatan Kapasitas Penggunaan Peralatan Pendukung Logistik Bencana	Minggu ke 2 Juli 2017	Semarang	100	1. Personil BPBD Jateng 2. BPBD Kab/Kota Se Jateng 3. Organisasi Massa	1. Deputi IV BNPB 2. Dinsos Jateng 3. PMI
	3	Pemanfaatan Peralatan Pendukung Logistik Bencana	Minggu ke 3 Minggu ke 4 Agustus 2017	Semarang Kab. Pati	2000	Masyarakat Jawa Tengah	
24	Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana di Jawa Tengah						
	1	Pengembangan Inovasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial dan Ekonomi Pasca Bencana Tahun 2016	9-10 Mei 2017	Surakarta	70	1. BPBD Kab/Kota 2. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota 3. OPD Terkait Prov Jateng	BNPB, ASB, Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan dan Perternakan Hewan Prov Jateng, dan Dinas Kesehatan Prov Jateng
25	Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)						
	1	Pelatihan PRB untuk OPD	16 Mei 2017	Purworejo		Anggota OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas)	ASB dan OPD
26	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana						
	1	Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana	18 Mei 2017	Pati (Ex Bakorwil)	60	OPD Kabupaten Pantura	1. Robert J Kodoatie (UNDIP) 2. Tim Penyusun Peta Risiko

27							
	1.	Rapat Koordinasi Peralatan PB Jateng	18 Mei 2017	Banyumas atau Magelang	120	1. BPBD Kabupaten/Kota 2. OPD Provinsi terkait 3. Forum PRB Jateng 4. Unit Layanan LIDI PB Jateng	1. Direktur Pal BNPB 2. Kalak BPBD Kab/Kota
	2.	Pemetaan Ketersediaan Peralatan PB Provinsi Jawa Tengah	Maret, Juni, September, Desember 2017	Semarang			
	3.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Peralatan PB	Februari - Desember 2017	BPBD Kab/Kota Jawa Tengah			
28	Koordinasi Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Reduksi Bencana						
	1	Sosialisasi PRB untuk Reduksi Bencana 1	23 Mei 2017	Pati (Ex Bakorwil)		Dunia Usaha se Eks Karesidenan Pati	Dinas Sosial dan Biro Kerjasama
	2	Sosialisasi PRB untuk Reduksi Bencana 2	15 Agustus 2017	Purwokerto (Ex Bakorwil III)		Dunia Usaha se Eks Karesidenan Banyumas	Dinas Sosial dan Biro Kerjasama
29	SAR pada Event Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Sedekah Laut/Sura						
	1	Operasi Masa Angkutan Lebaran	21 Juni 2017	2 Jalur Mudik			
			2 Juli 2017	3 Titik Sedekah Laut/Syawalan			
	2	Operasi pada Bulan Suro/Sedekah Laut	20 September 2017	2 Titik Event 1 Suro			
	3	Operasi pada Masa Natal dan Tahun Baru	31 Desember 2017	Jalur PANTURA			
30	Sistem Peringatan Dini (EWS)						
	1	Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor (Early Warning System) Berbasis Masyarakat	1 - 30 Juni 2017	Sesuai Petunjuk Gubernur		2 UNIT	
31	Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat/SAR						
	1	Latihan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten/Kota	13 Juli 2017	Kabupaten Blora	50	BPBD Kabupaten setempat, TNI, POLRI, SATPOL PP, DAMKAR, Relawan Penanggulangan Bencana dan Masyarakat	BNPB, BPBD Provinsi Jawa Tengah Aparat Pemerintah Kabupaten setempat, TATT's Prov Jateng, Relawan Penanggulangan Bencana
			16 November 2017	Kabupaten Pekalongan	50		
32	Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah						
	1	Rapat Koordinasi Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana di Jawa Tengah	19 Juli 2017	Kota Semarang	50	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dan OPD Provinsi Jawa Tengah

33 Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kawasan Gunung Berapi							
	1	TTX Sister Village	25 Juli 2017	Magelang		Masyarakat dan Aparatur Desa Ngablak Kec. Srumbung	BPBD Magelang, FPRB Magelang
34 Pembelajaran Wawasan Kebencanaan							
	1	Sertifikasi Keahlian PB	Agustus 2017	Kota Semarang			Tim Asesor
35 Sinergi Penguatan Kelembagaan Bidang Kebencanaan							
	1	Pameran Jateng Fair PRPP	Agustus - September 2017	Kota Semarang			
36 Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Tahun 2017							
	1	Keterpaduan Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana Periode Kejadian Tahun 2016 s/d Juli 2017	15-16 Agustus 2017	Semarang	75	1. BPBD Kab/Kota 2. Bappeda/Dinas PU Kab/Kota 3. OPD Terkait Prov Jateng	BNPB, Dinas ESDM Prov Jateng, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Prov Jateng, dan Dinas PU PSDA dan Penataan Ruang Prov Jateng
37 Pedoman dan Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
			September 2017				
38 Kegiatan Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment)							
	1	Pelatihan Teknis Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Damage and Losses Assesment) dan Jitu PB	25-27 September 2017	Kabupaten Pekalongan	50	1. BPBD Kab/Kota 2. OPD Provinsi Jateng	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, OPD Provinsi Jawa Tengah, dan BPBD Kab/Kota
39 Pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana							
	1	Sekolah Sungai / Sekolah Gunung	Oktober/November	Blora / Kudus	220	Relawan, Masyarakat, BPBD, TNI/Polri	Gubernur Jateng
40 Penyusunan Study Bidang Kebencanaan							
			November 2017				

41 Peningkatan Pusat Informasi Bencana (PIB) Provinsi Jawa Tengah						
	1	Sosialisasi Kebencanaan : Iklan Layanan Masyarakat		Kota Semarang		
	2	Pemutakhiran Website		Kota Semarang		
42 Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat (TRC)						
	1	Pemantauan Langsung Tim Reaksi Cepat di Lapangan	12 Bulan	35 Kabupaten/Kota		Tim TRC BPBD Provinsi Jawa Tengah dan personil Bidang Penanganan Darurat dibantu oleh Aparat Pemerintah Kabupaten terdampak
43 Koordinasi dan Kerjasama Data dan Informasi Bencana						
	1	Posko Siaga Bencana	12 Bulan	Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah	25	ORARI, RAPI, SARDA JATENG, GRANAT RESCUE

Keterangan
Peta Risiko Kekeringan
Peta Risiko Kekeringan
Peta Risiko Kekeringan
Peta Risiko Kekeringan
Finalisasi Draft Peta Risiko
Moderator Bappeda Prov Jateng
Tema Kesiapan Pemerintah dan Masyarakat Menghadapi Banjir dan Longsor

Penyebaran Informasi Budarna

Akademi Season dan
Menyamakan Persepsi

Update Renkon Kab

Update Renkon Kab

Update Renkon Kab

Draft Renkon Merapi Provinsi

Uji sistem Renkon Merapi Tingkat
Provinsi

Pertemuan untuk Difabel tanpa penginapan

Pertemuan untuk Difabel tanpa penginapan

1. PRPP
2. HUT Jateng

Moderator Bappeda Prov Jateng

Peningkatan kapasitas bagi Penyandang Disabilitas

Mensosialisasikan hasil Penyusunan Peta Risiko

Gladi Ruang Sister Village

Memfasilitasi untuk Honor dan Akomodasi Asesor serta makan minum

Moderator Bappeda

Jadwal Menyesuaikan Gubernur

